

Оценка эффективности государственной программы «Экология»

Лагулова Екатерина Сергеевна

Приамурский государственный университет им. Шолом – Алейхема

Студент

Аннотация

В статье проведена оценка эффективности реализации государственной программы Еврейской автономной области «Экология» на 2015 – 2025, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2014 № 479-пп». Выявлена степень выполнения мероприятий государственной программы. Проведена интегральная оценка эффективности реализации государственной программы.

Ключевые слова: Еврейская автономная область, государственная программа, интегральная оценка.

Evaluation of the effectiveness of the state program «Ecology»

Lagulova Ekaterina Sergeevna

Sholom – Aleichem Priamursky State University

student

Abstract

The article assessed the effectiveness of implementation of the state program of the Jewish Autonomous region on «Ecology» for 2015 – 2025, approved by the decree of the government of the Jewish Autonomous region from 30.09.2014 No. 479-PP». The degree of implementation of measures of the state program is revealed. An integral assessment of the effectiveness of the state program was carried out.

Key words: Jewish Autonomous region, state program, integrated assessment.

Одним из документов стратегического планирования являются государственные программы Еврейской автономной области. Они разрабатываются федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально – экономического развития территории, на которой реализуется государственная программа.

В.А. Яговкина провела анализ возможности участия государственных учреждений в осуществлении государственных программ и приоритетных проектов, и выявленных форм такого участия как в организационном аспекте, так и в виде получения бюджетного финансирования [5].

В.А. Городная и К.А. Матюхина рассматривали проблемы реализации государственных программ в регионе на примере государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области». Проведен аудит эффективности государственной программы «Развитие здравоохранения

Брянской области, определены направления по повышению ее эффективности в регионе, а также предлагаются практические задачи по повышению эффективности реализации государственной программы в регионе [4].

В Еврейской автономной области в 2018 году были разработаны и реализованы 33 государственные программы [1].

Одной из основных программ является программа «Экология» [2].

Законом ЕАО от 30.11.2017 № 181-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год» с изменениями от 17.12.2018 № 350-ОЗ плановый объем финансирования программы утвержден в размере 208,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 163,9 тыс. рублей (79 %).

Кредиторская задолженность – 74,2 тыс. рублей.

Таблица 1 – Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат государственной программ в 2018 году в разрезе источников ресурсного обеспечения

Всего	Источник и ресурсного обеспечения	Плановое значение	Кассовое исполнение/ фактические расходы	Уровень кассового исполнения (фактических расходов относительно плановых значений), %
«Экология Еврейской автономной области» на 2015 - 2025 годы	Всего	208,1	163,9	79
	бюджет субъекта	208,1	163,9	79

Финансирование было направлено на реализацию следующих мероприятий:

1. Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2018 г. по 1 августа 2019 г. на территории Еврейской автономной области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На реализацию мероприятия предусмотрено из областного бюджета 72,5 тыс. рублей, профинансировано и освоено 48,3 тыс. рублей (66,6 % от предусмотренного объема).

2. Проведена работа по организации мониторинга экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области.

С ИКАРП ДВО РАН 28.04.2018 заключены договоры:

- № 15 на выполнение работ по мониторингу видов мхов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области на сумму 40,6 тыс. рублей со

сроком выполнения работ до 01.11.2018;

- № 16 на выполнение работ по мониторингу видов лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области на сумму 75,0 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия в 2018 году Программой предусмотрены средства в размере 115,6 тыс. рублей из областного бюджета, кассовое исполнение составило 100,0 %.

3. Реализовано мероприятие по организации и проведению экологической акции «Дни Амура». На мероприятие было предусмотрено – 10,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось. В 2018 году по плану основных мероприятий ежегодной экологической акции «Дни Амура» на территории Еврейской автономной области проведено более 76 мероприятий. Всего участие в мероприятиях приняли более 3837 человек. Целевой индикатор выполнен в полном объеме.

4. На реализацию мероприятия «Организация проведения независимых экспертиз качества компонентов природной среды при проведении контрольно-надзорных мероприятий» предусмотрено – 10,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось, мероприятие не выполнено.

Таблица 2 – Степень достижения целевых индикаторов государственной программы в 2018 году

Наименование показателей (индикаторов) государственной программы	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)		Уровень исполнения, %
		План	Факт	
1. Заключение государственной экологической экспертизы, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»	штук	1,0	1,0	100,0
2. Проведение лабораторных исследований в целях анализа качества окружающей среды	штук	1,0	0,0	0,0
3. Организация мониторинга экологического состояния растений и грибов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области	штук	12	36	100,0
4. Организация и проведение экологической акции и мероприятия «Дни Амура»	штук	1000,0	3837	100,0

Степень достижения целевых показателей программы составила 75,0 % или в соответствии с интегральной оценкой 0,75.

Показатель исполнения запланированного уровня расходов областного бюджета составил 78,76 % или 0,7876.

Степень выполнения запланированных мероприятий подпрограммы составляет 75,0 % или в соответствии с интегральной оценкой 0,75.

Из четырех запланированных мероприятий полностью и в установленные сроки выполнено три.

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 0,76 что свидетельствует об удовлетворительной степени эффективности реализации программы.

Библиографический список

1. Постановление от 31 августа 2018 г. N 350-пп «Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2. Постановление правительства ЕАО от 30 сентября 2014 г. N 479-пп «Экология» на 2015 – 2025 годы.
3. Закон Еврейской автономной области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов №181-ОЗ от 30.11.17 г.
4. Городная В.А., Матюхина К.А. Оценка эффективности реализации государственных программ (на примере государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области») // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: Теория, методология, практика. 2017. №1. С. 22-27.
5. Яговкина В.А. Формы участия государственных учреждений в государственных программах Российской Федерации и приоритетных проектах (программах) // Финансовое право. 2017. №11. С. 20-23.